

Nº PEP.:
GO-2530108BCA0.
FOLHA DE REGISTRO: 1011631144

EQTL-GO>2025>BCO CAPACITOR>SE

DATA/HORA: 15/05/2026 17:01:15
RESPONSÁVEL: RAFAEL F.

VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/02/2028

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01.04.2026 30.04.2026

CONTRATO: 4600027637

EQTL-GO>SE CRB>EXP-AT>EM>BM-03>ENERGY

MUNICÍPIO: CORUMBÁ

FORNECEDOR: ENERGY SYSTEM

GO-2530108BCA0.K.0001.I - EQTL-GO>SE CRB>138KV>BCO CAPACITORME QUANTIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PLANEJADA		REALIZADA		VALOR UNIT.	TOTAL EM R\$	ACUMULADA	
			QTD.	%	QTD.	%			QTD.	%
5056000077	FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA O	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	2.274,35	2.274,35	1,000	100,00
5500000889	ALUGUEL DE CONTAINER P/ BANHEIROS (D	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	1.586,53	1.586,53	1,000	100,00
5500000888	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ALMOXARIFADO	MES	2,000	100,00	2,000	100,00	991,59	1.983,18	2,000	100,00
5500300116	LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA	MES	1,000	100,00	1,000	100,00	2.454,59	2.454,59	1,000	100,00
5500300221	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	3290,610	100,00	3290,610	100,00	1,00	3.290,61	3290,610	100,00
5500400583	TRANSP. DE EQUIPAM. E/OU MATERIAIS -	KM	832,000	100,00	832,000	100,00	9,46	7.870,72	832,000	100,00
5050400037	REALOCAR E ESPALHAR BRITA NO PATIO D	M2	136,240	100,00	136,240	100,00	29,83	4.064,04	136,240	100,00
5500300358	MONTAGEM A MÃO DE ESTRUTURAS METÁLIC	KG	670,680	100,00	670,680	100,00	8,65	5.801,38	670,680	100,00
5051000043	INSTALAR POSTE DE CONCRETO 5M ATE 10	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	1.973,61	1.973,61	1,000	100,00
5500100817	CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURA	UN	2,000	100,00	2,000	100,00	670,19	1.340,38	2,000	100,00
5500300072	LANÇ CONDUTOR ALUMÍNIO NÚ EM BARRAME	M	111,000	100,00	111,000	100,00	23,18	2.572,98	111,000	100,00
5500200950	INSTAL. CADEIA ANC. BARR. SE 34,5 A	CJ	6,000	100,00	6,000	100,00	526,44	3.158,64	6,000	100,00
5052500012	INSTALAR ELETRODUTO ACIMA DE 2"	M	3,000	100,00	3,000	100,00	156,35	469,05	3,000	100,00
5500300403	MONTAGEM DE TSA ATÉ 500 KVA	UN	1,000	100,00	1,000	100,00	5.583,15	5.583,15	1,000	100,00

Pedido/Item SAP: 4503141683 / 00010

TOTAL GERAL 44.423,21

ASSINATURAS:

Emitente Chefia Chefia